





















标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	四	五	六
34		制定采购文件						
35		规划风险						
36		识别风险						
37		风险分析						
38		制定风险登记册						
39		规划总结						
40		执行与监控						
41		组建项目团队						
42		项目执行						
43		用户模块						
44		注册登录						
45		首页						
46		管理员模块						
47		备份						
48		统计分析						
49		项目监控						
50		监控评审						
51		变更评审						
52		例会						
53		管理干系人						
54		发布项目信息						
55		报告监控指标						
56		干系人沟通						
57		团队建设						
58		培训						
59		娱乐活动						
60		沟通						
61		采购						
62		项目验收						
63		收尾						
64		项目终验						
65		结束采购						
66		项目内部收尾						

项目：项目1 日期：2020年3月20日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务	